

06

CRONOGRAMA & STATUS



CRONOGRAMA MACRO - 2023/2024



EM LEVANTAMENTO TÉCNICO

Data atualização

20/11

ENTENDIMENTOS

Total e 12 encontros com clientes (8 consolidados e 4 específicos) visando debater o entendimento e escopo da IFRS9.

IMPACTOS TÉCNICOS & INFRA

Publicação oficial dos impactos técnicos e data marco aos clientes para atualização da infraestrutura para nova arquitetura.

+ **CRONOGRAMA ABERTO**

INÍCIO HOMOLOGAÇÕES

Planejamento liberações de versões para que os clientes possam iniciar as homologações a partir de Jul/ Ago de 2024.

PREPARATIVOS IMPLANTAÇÃO

Liberação FINAL de versões para implantação em Jan/25.



Jul/23



Set/23

CRONOGRAMA MACRO

Publicação de cronograma inicial em Ago/23 com refinamento até final de Set/23 (após atualizações BC).

Dez/23

Mar/24

DESENVOLVIMENTOS & TESTES

Início de TESTES INTEGRADOS internos Dimensa CB, visando unificar os desenvolvimentos realizados em 2023 e 2024.

Jul/24

Set/24

ENTREGAS FINAIS

Fases de homologação integrada, produtos Dimensa e Cliente (soluções integradas)

Dez/24

PLANEJAMENTO PRÓXIMAS AGENDAS

Nov/23 a Dez/23	Fórum de Negócio Refinamento do escopo Dimensa Core Banking junto aos clientes. Discussões sobre as modificações de virada da operação (entrada da IFRS9)
Dez/23	Definições Técnicas Definições de premissas técnicas de integração, versões de desenvolvimento e INFRAESTRUTURA obrigatória para implantação das mudanças.
Janeiro/24	Fóruns Técnicos Conversas técnicas sobre as integrações, INFRAESTRUTURA e atualização de versões.
Março/24	Preparativos entregáveis Primeiros entregáveis disponibilizados, visando avaliar layout e liberar desenvolvimentos em paralelo dos clientes.
Julho/24	Atualização dos Clientes Todos os clientes devem ter HML disponível, equalização das últimas versões e arquitetura concluídas.
Julho/24	Liberação de Versões Início oficial das homologações e liberações de versões completas, uma vez que a partir de Março/24 tem liberações parciais.

Importante:

- Dúvidas podem ser reportadas via FAQ
- Participação das agendas por link
- Todas as atualizações ocorrem via TDN:
<https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=758501731>

CRONOGRAMA MACRO (POR FRENTE)

Planejamento			Desenvolvimentos Times								Teste Integrado CB			Homologação Cliente					Implantação	
Tribos	Produtos	Data Alvo Entrega	ago.-23	set.-23	out.-23	nov.-23	dez.-23	jan.-24	fev.-24	mar.-24	abr.-24	mai.-24	jun.-24	jul.-24	ago.-24	set.-24	out.-24	nov.-24	dez.-24	jan.-25
Geral	Solução negócio	set/23	AN	AN																
Geral	Solução Técnica	out/23		AN	AN															
Infraestrutura	Impactos	dez/23		AN	AN	RE	RE													
Regulatórios	Rating	jun/24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	TI	HML	HML	HML	HML		
Créditos	Credmaster	abr./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML		
Regulatórios	Basileia	jul./24	AN	PL							DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML
Disponibilidades	Conta Corrente	jul./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		
Disponibilidades	Conta Pagamento	jul./24	AN	PL			DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		
Regulatórios	Censo FGC	mar./24	AN	PL												DEV	DEV	TI	HML	
Regulatórios	Contabilidade	mar./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML		
Regulatórios	Metadados	jul./24	AN	PL				DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML		
Básico	Cadastro	mar./24	AN	PL			DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		
Cartões	Gestão Cartões	ul./24	AN	PL	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	DEV	TI	TI	HML	HML	HML	HML	HML		

(AN) Análises e Orientações; (PL) - Planejamento; (DEV) Desenvolvimento Dimensa; (TI) Teste integrado Dimensa; (HML) Homologação Cliente

PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS

Tribe	Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
					Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
Cintia	Créditos	Plataforma Credimaster	mar./2024	- Stop Accrual / Ativo Problemático - Estágios	Não	Não	Sim	Pendente	Em execução	28/03/2024
Cintia	Créditos	Plataforma Credimaster	mar./2024	- Custos de Transação - Taxa Efetiva de Juros (1/2 *finaliza 2T24)	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	28/03/2024
Cintia	Créditos	Plataforma Credimaster	jun./2024	- Taxa Efetiva de Juros (2/2) - Renegociação / Reestruturação - PDD - CADOC3040 - Contabilizador / Arquivo Contábil	Não	Sim	Sim	Pendente	Não iniciada	27/06/2024
Cintia	Créditos	Plataforma Credimaster	set./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Cintia	Créditos	Plataforma Credimaster	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	24/10/2024
Cintia	Créditos	Plataforma Credimaster	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	14/11/2024
Cintia	Créditos	Plataforma Credimaster	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 4) - Correção de Erros durante as Homologações	Não	Não	Sim	Pendente	Não iniciada	12/12/2024

PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES x ENTREGÁVEIS

Tribes	Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
					Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
Vanessa	Regulatórios	Rating	mar./2024	01 - Rating - Estrutura Integração (IFRS) 02 - Rating - Rating vs Estrutura Intermediária (1/2) 03 - Rating - Rating - Rotinas Alteradas (1/2)	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	28/03/2024
Vanessa	Regulatórios	Contabilidade	mar./2024	01 - Contábil - Estrutura Integração Contábil (IFRS 9 - PB) 02 - Contábil - Planos e Contas (IFRS 9 - PB) 03 - Contábil - Lançamentos (IFRS 9 - PB) 05 - Contábil - Interfaces (IFRS 9 - PB) 09 - Contábil - Configurações (IFRS 9 - PB)	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	28/03/2024
Vanessa	Regulatórios	Integrador ERP	mar./2024	Adequação Mudanças Contabilização - (1/2)	NÃO	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	28/03/2024
Vanessa	Regulatórios	Rating	jun./2024	02 - Rating - Rating vs Estrutura Intermediária (2/2) 03 - Rating - Rating - Rotinas Alteradas (2/2) 05 - Rating - Homologação com os Clientes	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	27/06/2024
Vanessa	Regulatórios	Contabilidade	jun./2024	06 - Contábil - Balancetes (IFRS 9 - PB) 07 - Contábil - Integração Contábil (IFRS 9 - PB) 10 - Contábil - Relatórios (IFRS 9 - PB) 12 - Contábil - Homologação com os Clientes	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	27/06/2024
Vanessa	Regulatórios	Integrador ERP	jun./2024	Adequação Mudanças Contabilização - (2/2)	NÃO	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	27/06/2024
Vanessa	Regulatórios	BASILEIA S5	jun./2024	Adequação Mudanças Contabilização	NÃO	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	27/06/2024
Vanessa	Regulatórios	BASILEIA	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Vanessa	Regulatórios	FGC - Censo	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Vanessa	Regulatórios	METADADOS	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Vanessa	Regulatórios	EFD Cont.	set./2024	Adequação Mudanças Contabilização	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Vanessa	Regulatórios	CONTABILIDADE	set./2024	EM PLANEJAMENTO 11 - Contábil - Relatórios Configurados (IFRS 9 - PB)	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Vanessa	Regulatórios	Plataforma Regulatórios	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	24/10/2024
Vanessa	Regulatórios	Plataforma Regulatórios	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	14/11/2024
Vanessa	Regulatórios	Plataforma Regulatórios	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	12/12/2024

PLANEJAMENTO EXPEDIÇÕES X ENTREGÁVEIS

Tribe	Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
					Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
Cintia	Disponibilidades	Contas Correntes	jun./2024	Fuxo 3: Stop Accrual / Ativo Problemático (Processamento - Encargos) Fluxo 6: Alterações Rotinas Circular. (PB)	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Em execução	27/06/2024
Cintia	Disponibilidades	Deposito à Prazo	jun./2024	Fluxo 7: Cálculo do custo da operação (Deprazo)	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Em execução	27/06/2024
Cintia	Disponibilidades	Básico	jun./2024	Fluxo 8: Configuração de tela de esquema contábil.	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Em execução	27/06/2024
Cintia	Disponibilidades	Plataforma Dispon.	set./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Refinamento / Ajustes em regras e funcionalidades	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	26/09/2024
Cintia	Disponibilidades	Plataforma Dispon.	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	24/10/2024
Cintia	Disponibilidades	Plataforma Dispon.	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	14/11/2024
Cintia	Disponibilidades	Plataforma Dispon.	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 4) - Correção de Erros durante as Homologações	Pendente	Pendente	Pendente	Pendente	Não iniciada	12/12/2024

Tribe	Time de Entrega	Produto	Mês Entrega	Entregáveis conforme ROADMAP	Impacto Técnico			Status	Expedição Planejada	
					Migração	Impacto INFRA	Impacto Integração			Impacto APIs
Cintia	Cartões	Plataforma Cartões	mar./2024	IFRS9 - Parte 2 (Em refinamento)	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Em execução	28/03/2024
Cintia	Cartões	Plataforma Cartões	jun./2024	IFRS9 - Parte 3 (Em refinamento)	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Não iniciada	27/06/2024
Cintia	Cartões	Plataforma Cartões	set./2024	IFRS9 - Parte 4 (Em refinamento)	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Não iniciada	26/09/2024
Cintia	Cartões	Plataforma Cartões	out./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 1) - Correção de Erros durante as Homologações	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Não iniciada	24/10/2024
Cintia	Cartões	Plataforma Cartões	nov./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 2) - Correção de Erros durante as Homologações	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Não iniciada	14/11/2024
Cintia	Cartões	Plataforma Cartões	dez./2024	- Homologação Clientes (Ciclo 3) - Correção de Erros durante as Homologações	NÃO	NÃO	SIM	NÃO	Não iniciada	12/12/2024

OBRIGADO



Flavia Pinto

flavia.pinto@dimensa.com.br

Obrigada!