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1. APRESENTAÇÃO: 

 

Esse documento tem o objetivo de registrar o planejamento do projeto de implantação da integração 

GEF x Datasul através de WebService no cliente Britânia. Todas as atividades de gerenciamento e 

execução foram especificadas conforme as características e necessidades do projeto. Além desse 

documento (plano do projeto) também pode ser consultado o cronograma do projeto (MS Project) o 

qual fornece dados complementares como os esforços e as datas de execução de cada tarefa.  

 

 

2. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo do projeto: 

Realizar a implantação da integração GFE - Gestão de Frete Embarcador 11 x Datasul 11.5.3 via 

WebService no cliente Britânia em base de teste. 

As integrações envolvidas neste projeto podem ser verificadas no cronograma do mesmo. 

Não faz parte do projeto: 

Solicitações de mudança no fluxo da integração não fazem parte do escopo desse projeto, assim como 

novas implementações que não estão definidas no escopo inicial. Essas necessidades, se houver, serão 

negociadas posteriormente. Os analistas do projeto de integração não serão responsáveis por 

parametrizações base dos produtos, assim como auxilio em processos que não fazem parte da 

integração do produto. Este projeto não contempla a instalação dos produtos bases (Datasul e Protheus) 

assim como as capacitações dos usuários chaves do cliente Britânia. 

Cliente:  Britânia Projeto: Implantação da Integração GFE x Datasul via WebService 

 

Gerente do projeto: João Victor Fidelix   Data: 24/01/2013 

 

Aprovado por: Adriano de Carli – Gestor Inovação Distribuição e Logística; 
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Premissas:  

Para definir os limites do projeto é fundamental considerar as premissas abaixo: 

1. Apoio integral da área de TI e dos usuários chave do cliente Britânia. 

2. Os membros da equipe TOTVS terão dedicação integral ao projeto (full-time). 

3. A comunicação do time será efetuada conforme indicado no Plano de Comunicação. 
4. O projeto será conduzido via Metodologia de Desenvolvimento TOTVS e o Ms Project será a 

ferramenta base de planejamento e controle do projeto. 
5. Suporte permanente do patrocinador. 
6. O plano do projeto será definido pela equipe do projeto e abrangerá todos os requisitos 

gerenciais, funcionais e técnicos necessários para a execução. 
7. Os participantes da TOTVS precisarão ter acesso a web services, RPO, appserver e banco de 

dados para realizar as configurações da integração de ambos os produtos (Protheus x Datasul) 
8. Manter a base do cliente inalterada (dados). 
9. Consultores da DRG capacitados e com conhecimento nos processos do GFE e Datasul para os 

módulos envolvidos nas integrações 
10. Entende-se neste plano de projeto que este se trata de um projeto de migração de versão e não 

apenas de uma nova implantação. Os dados do cliente deverão ser migrados para as novas base 
de dados. Este plano de projeto não contempla esta migração e implantação. Apenas se reserva 
ao processo de instalação e configuração da integração do GFE x Datasul via WebService. As 
demais atividades não descritas neste plano de projeto e que não são de responsabilidade da 
equipe de integração deverão ser conduzidos pelo projeto corporativo do cliente. 

 

 
Restrições: 

Para definir os limites do projeto é fundamental considerar as restrições abaixo: 

1. A implantação da integração GFE – Gestão de Frete Embarcador x Datasul no cliente Britânia 

precisará ser concluída até 01/Mar/2013.  

2. A alocação de recursos para o projeto está limitada à disponibilidade vigente, conforme 

estrutura organizacional do time de inovação do segmento de Distribuição e Logística da TOTVS.   

3. O cronograma de trabalho precisará ser adaptado para respeitar os feriados de 12/02/2013 

(Carnaval) e 13/02/2013 (Cinzas). Assim como agendas dos consultores e cliente. 

4. Os analistas da integração não estarão envolvidos em parametrizações básicas dos produtos 

bases (Datasul 11.5.3 e GFE 11). 

5. As equipes de produto (Manutenção e Inovação) não participarão da implantação e virada para 

produção no cliente Britânia. Esta demanda deverá ser tratada com os consultores capacitados 

no produto pela DRG Corporativa. 

6. Os específicos do cliente não fazem parte deste projeto de integração. Os mesmos deverão ser 

tratados em projetos ou solicitações separadas ao projeto. 

7. Os analistas do projeto de integração não estarão disponíveis para assuntos que não são 

pertinentes as integrações do projeto. Qualquer assunto fora do escopo deverá ser tratado via 

chamado com a equipe de atendimento. Sendo do produto GFE ou Datasul. 

8.  
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Macro-requisitos e cronograma preliminar do projeto: 

 
Critérios de aceitação: 

O projeto da integração GFE Protheus x Datasul no cliente Britânia será considerado 100% concluído, 

sem pendências, quando: 

1. Os consultores da DRG Corporativa envolvidos no projeto estiverem capacitados e preparados 
para utilizar a integração entre os produtos GFE X Datasul via WebService, assim como para 
poder capacitar os usuários chaves de TI do cliente nos processos de integração deste projeto; 

2. A integração GFE X Datasul estiver funcionando no ambiente de teste conforme escopo pré-
determinado.  

3. Todos os bugs de criticidade média e alta detectados durante a implantação deverão estar 
solucionados. Já os bugs de criticidade baixa poderão ser tratados após o encerramento do 
projeto. 

4. Importante: Eventuais problemas que ocorrerem com o ERP ou quaisquer outras soluções da 
TOTVS durante o projeto e que não estiverem no escopo da integração deverão ser tratados pelo 
canal de atendimento da TOTVS e não serão considerados como critérios de aceitação do 
projeto.  

9. Toda a instalação e criação de base dos produtos Datasul 11.5.3 e Gestão de Frete Embarcador 

não serão executadas pela equipe de analistas do projeto de integração. 

10. Este projeto não contempla capacitação dos usuários chaves do cliente Britânia para a utilização 

do produto assim como as integrações. 

11. Pontos de entrada em programas e rotinas de integrações devem ser solicitadas para a área de 

fábrica de software. Estas solicitações não fazem parte deste projeto de integração. 
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3. MAPEAMENTO DE STEAKHOLDERS: 

 

Os steakholders (partes interessadas) do projeto são: 

 Adriano de Carli - Gestor Inovação D&L - carli@totvs.com.br 

 Jacson Marcelo Sell – Gestor Sustentação D&L – jacson@totvs.com.br 

 João Victor Fidelix – Gerente do Projeto – joao.fidelix@totvs.com.br 

 Marcelo Borchardt - Líder GFE Inovação - marcelo.borchardt@totvs.com.br 

 Pedro Eduardo Scandolara – Analista GFE Inovação - pedro.scandolara@totvs.com.br 

 Felipe Rafael Mendes – Analista GFE Inovação - felipe.mendes@totvs.com.br 

 Sérgio Souza - Consultor DRG - sergio.s@totvs.com.br 

 Saulo Patricio - Consultor DRG - saulos@totvs.com.br 

 Silvio Israel da Costa - Gerente de projetos EUAX - Silvio.costa@euax.com.br 

 Valmiré João Ribeiro Junior – Coordenador de Projetos DRG - valmire.ribeiro@totvs.com.br  

 Marcelo Ribeiro Zubelli – Gerente de projetos TOTVS Ctba. - marcelo.zubelli@totvs.com.br  

 Wanderlei Soares – Gerente de Relacionamento - wanderlei.soares@totvs.com.br  

 André Veiga – Diretor do segmento D&L - veiga@totvs.com.br  

 Nadia Jaqueline dos Santos – SENSUSTEC – nadia.santos@sensustec.com.br 

 

Pré-requisitos para implantação: 

O projeto da integração GFE x Datasul no cliente Britânia possui alguns pré-requisitos que precisam ser 

atendidos antes da iniciação dos trabalhos da equipe de analistas do projeto de integração. São eles: 

1. Base de dados e produto Datasul 11.5.3 instalado; 
2. Base de dados e produto Gestão de Frete Embarcador instalado; 
3. Base de teste ser uma cópia da de produção de Janeiro/2013; 
4. Base do GFE 11 com os dados migrados do TMS 4.01. 
5. Parametrização prévia do produto Gestão de Frete Embarcador (GFE) para no mínimo as 

rotinas: 
a. Autorização de empresas; 
b. Cadastros básicos; 
c. Cadastros de usuários; 

6. Parametrização prévia do produto Datasul 11.5.3, para no mínimo as rotinas: 
a. Cadastros básicos para suportar o processo, conforme plano de atividades; 
b. Módulo fiscal; 
c. Módulo de faturamento; 
d. Módulo de contas a pagar; 
e. Cadastros de usuários; 

7. Servidor de licenças para os produtos e licenças disponíveis para a equipe de desenvolvimento 
e consultoria atuar na implantação. 

8. Produto GFE com o ultimo pacote de atualização liberada pela TOTVS. 

mailto:valmire.ribeiro@totvs.com.br
mailto:marcelo.zubelli@totvs.com.br
mailto:wanderlei.soares@totvs.com.br
mailto:veiga@totvs.com.br
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 PLANO DE COMUNICAÇÃO 

 

O gerenciamento da comunicação do projeto será realizado conforme os procedimentos descritos a 

seguir: 

 Serão adotados os processos de comunicação formal, incluídos nesta categoria: e-mails, 

documentos impressos, atas de reunião e apresentações (PPTs). Todos os artefatos do 

projeto estão armazenados no diretório \\vermelha\geral\Inovação\Road Map 2011-

2012\Execução\P120GFE01 - Roadmap GFE 2011-2013\IRM 001408 - NOVA INTEGRAÇÃO 

COM DATASUL\Piloto Britânia 

 

 O principal fluxo de informação para os steakholders serão divulgadas em dois status report 

semanais contendo: 

a. Completude dos marcos do projeto. 

b. Noticias do projeto (dificuldades, plano de ação, próximos passos, etc.) 

c. Estimativa de término do projeto.  

  

 As reuniões presenciais de acompanhamento do projeto com os steakholders serão 

realizadas conforme necessidade do projeto.  

 

 Todas as solicitações de mudança devem ser registradas oficialmente por escrito ou através 

de e-mail para o líder do projeto. 

 

4. PLANO DE RISCOS 

 

O gerenciamento de riscos do projeto será realizado com base nos riscos previamente identificados, 

bem como no monitoramento e no controle de novos riscos que não tenham sido identificados 

oportunamente. Os riscos a serem identificados serão apenas os riscos internos ao projeto, já os 

riscos relacionados ao mercado, ao ambiente macro da empresa ou à sociedade serão 

automaticamente aceitos sem análise e sem uma resposta prevista (aceitação passiva). As respostas 

possíveis aos riscos identificados pelo projeto serão aceitações passiva e ativa (através de 

contingências) e a atenuação. 

 

Abaixo segue o mapa de riscos do projeto: 

 

\\vermelha\geral\Inovação\Road Map 2011-2012\Execução\P120GFE01 - Roadmap GFE 

2011-2013\IRM 001408 - NOVA INTEGRAÇÃO COM DATASUL\Piloto Britânia\2 - 

PLANEJAMENTO\Britânia - Lista de riscos.xlsx 
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 5. PREPARAÇÃO DO AMBIENTE: 

 

Realizar a preparação prévia do ambiente de testes conforme macro procedimento abaixo: 

 

Datasul 11.5.3: 

 Criação de uma base de teste espelhada da de produção para ganhar agilidade nos testes; 

o Responsabilidade: Michael - TOTVS Paraná / Cliente Britânia 

 Atualização de ambiente Datasul para o pacote da versão 11.5.3 caso ainda não esteja; 

o Responsabilidade: Cliente Britânia 

 Aplicação de pacotes contendo as funcionalidades da nova integração; 

o Responsabilidade: Analistas do projeto de integração 

GFE: 

 Criação de base para o produto; 
o Responsabilidade: Marcelo Ribeiro – TOTVS Paraná 

 Instalação do GFE; 

o Responsabilidade: Marcelo Ribeiro – TOTVS Paraná 

 Aplicação do ultimo pacote de atualização do GFE disponibilizado pela TOTVS; 

o Responsabilidade: Saulo Patrício – DRG Corporativa 

 Aplicação dos pacotes contendo as funcionalidades da nova integração; 

o Responsabilidade: Analistas do projeto de integração 

 Migração dos dados do TMS 4.01 para o GFE 11 

o Responsabilidade: Saulo Patrício (DRG Corporativa) 

Onde: 

 Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / 

Felipe Rafael (TOTVS) 

 

Importante: A atividade de migração dos dados do TMS 4.01 devem ser realizadas antes do processo 

de testes das integrações. Caso o consultor possua dúvidas neste processo, deverá acionar a equipe 

de atendimento do produto pelos canais padrões disponibilizados pela TOTVS. Os analistas do time 

de integração não estarão disponíveis para esclarecimentos e auxílios desta atividade. 

 

Obs. Os bugs detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados 

por email ao GP do projeto (João Victor Fidelix). 

 

6. INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO: 

 

GFE : 

A instalação e configuração da integração do GFE no ambiente de testes será realizada após a etapa 

de preparação do ambiente (tópico 6) e seguirá o macro escopo definido abaixo: 

 

 Efetuar a configuração do WebService 
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 o Responsabilidade: Analistas do projeto de integração 

 Efetuar a configuração dos parâmetros de integração 

o Responsabilidade: Analistas do projeto de integração 

 Definir o método de execução do agente 

o JOB 

o Sob-demanda 

o Responsabilidade: Analistas do projeto de integração / Cliente Britânia 

 Autorização de empresas 

o Responsabilidade: Saulo Patricio (DRG Corporativa) 

 Cadastro de usuários 

o Responsabilidade: Saulo Patricio (DRG Corporativa) 

Onde: 

 Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / 

Felipe Rafael (TOTVS) 

 

Datasul 11.5.3: 

A instalação e configuração da integração no Datasul 11.5.3 no ambiente de testes será realizada 

após a etapa de preparação do ambiente (tópico 6) e seguirá o macro escopo definido abaixo: 

 

 Efetuar a configuração do WebService 

o Responsabilidade: Analistas do projeto de integração 

 Efetuar a configuração de parâmetros de integração 

o Responsabilidade: Analistas do projeto de integração 

 

Onde: 

 Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo (TOTVS) / 

Felipe Rafael (TOTVS) 

 

Obs. Os bugs detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados 

por email ao GP do projeto (João Victor Fidelix). 

 

7. TESTES: 

 

Os testes da integração serão realizados após a etapa de instalação e configuração da integração 

(tópico 7) e seguirão conforme processos abaixo: 

 

 Fase 1 

o Cadastro de grupo de emitentes 

o Cadastro de clientes 

o Cadastro de fornecedores 

o Cadastro de cidades 
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 o Cadastro de embalagens 

o Cadastro de contas 

o Cadastro de centro de custos 

o Faturamento de notas fiscais 

 Faturamento de pedido 

 Faturamento de embarque 

 Nota fiscal avulsa 

o Embarques 

o Documentos de entrada 

 Fase 2 

o Integração Fiscal 

 Conhecimento com ICMS tributado 

 Conhecimento com ICMS isento 

 Conhecimento com ICMS outros 

 Conhecimento com ICMS retido 

 Nota fiscal de serviço 

o Integração com financeiro 

 Fatura de frete 

 Normal 

 Com ICMS retido 

 Pré-fatura de frete 

o Integração de despesas de acessórios 

 

Responsáveis: Analistas do projeto de integração: Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro Eduardo 

(TOTVS) / Felipe Rafael (TOTVS) 

 

 

Importante: A fase de testes será considerada como encerrada quando todo o escopo do projeto for 

validado no ambiente de testes e todas as pendências de criticidade média e alta estiverem 

solucionadas.  

 

Algumas rotinas de testes precisarão ter alguns usuários chaves do cliente Britânia para a validação 

das informações. Não no que diz respeito a cunho técnico, mais sim em informações de negócio. 

 

Obs. Os bugs detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados 

por email ao GP do projeto (João Victor). 

 

8. CAPACITAÇÃO DOS USUÁRIOS 

 

O escopo deste projeto não contempla a capacitação dos usuários do cliente Britânia. 
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 9. CAPACITAÇÃO DOS CONSULTORES: 

 

A capacitação dos consultores da DRG será realizada em conjunto da 6ª à 8ª etapa, que utilizará 

como base o processo de instalação, configuração e testes da ferramenta para a capacitação. Os 

consultores precisam ter conhecimento na ferramenta Datasul 11.5.3 nos módulos envolvidos assim 

como no produto de Gestão de Frete Embarcador 11.  A fase de Capacitação dos Consultores será 

considerada como encerrada quando todo o escopo do projeto for apresentado aos consultores, 

sanadas as dúvidas e registrado o aceite formal em ata de reunião.  

 

Responsáveis: Marcelo Borchardt / João Victor Fidelix 

 

Obs. Os bugs detectados nessa fase deverão ser registrados na planilha de pendências e reportados 

por email ao GP do projeto (João Victor Fidelix). 

 

10. PROTÓTIPO: 

 

A atividade de protótipo da integração deverá ser realizada após a capacitação dos consultores 

(tópico 10). A equipe de analistas do projeto de integração (Marcelo Borchardt (TOTVS) / Pedro 

Eduardo (TOTVS) / Felipe Rafael (TOTVS)) não serão responsáveis por esta atividade. O protótipo 

deverá ser conduzido pelos consultores capacitados no tópico 10, e no tempo determinado conforme 

escopo do projeto de implantação corporativo no cliente Britânia. 

Os consultores responsáveis pelo processo de protótipo em deverão utilizar os canais padrões de 

comunicação e atendimento da TOTVS para solucionar suas dúvidas. 

A etapa de protótipo não impede ou adia o encerramento deste projeto de integração entre o GFE x 

Datasul. 

O protótipo deverá levar em consideração que: 

 

 A integração GFE X Datasul é transparente para o usuário final, portanto as atividades do 

protótipo deverão basear-se no processo operacional do dia a dia do cliente.  

 Em linhas gerais, a integração trafega via WebService enviando mensagens entre um sistema 

e outro para alimentar as tabelas de ambos os sistemas nas rotinas contempladas no escopo 

do projeto inicial.  

 

Responsáveis: Saulo (DRG Corporativa) / Sergio (DRG Corporativa) 

 

11. AJUSTES: 

 

Todos os bugs detectados durante o andamento do projeto deverão ser registrados na planilha de 

pendências, classificados quanto a criticidade (alta, média ou baixa) e reportados por email ao GP do 

projeto (João Victor Fidelix). As correções dos produtos serão realizadas in loco pelo especialista 

Marcelo Borchardt (TOTVS), Pedro Eduardo (TOTVS) ou Felipe Rafael (TOTVS). Porém caso seja 
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 necessário acelerar o trabalho no cliente as correções dos produtos pertinentes ao processo de 

integração poderão ser realizadas também pelo time da inovação em Joinville e disponibilizadas por 

email. O time da inovação em Joinville ficará responsável por controlar o fluxo de artefatos e 

garantir que todos os ajustes enviados por email sejam efetivados oficialmente no produto padrão. 

A fase de ajustes será considerada como concluída quando todas as pendências de criticidade média 

e alta forem solucionadas. Os ajustes de criticidade baixa não serão impeditivos para a virada em 

produção e poderão ser tratados ao longo do período de acompanhamento pós-virada e/ou após o 

encerramento do projeto.   

 

Responsável: Marcelo Borchardt (TOTVS) 

 

12. PREPARAÇÃO PARA VIRADA EM PRODUÇÃO: 

 

A preparação da virada para o ambiente de produção será realizada pelos consultores de implantação 

alocados no projeto de implantação corporativo. Para preparar o ambiente de produção deverão ser 

realizados os passos 6 a 8 já supracitados nesse documento: 

 

  6) Preparação do ambiente 

  7) Instalação e configuração da Integração 

  8) Testes 

 

Importante: A preparação da virada para o ambiente de produção não faz parte do projeto de 

integração. A virada deverá ser conduzida conforme escopo e cronograma do projeto de 

implantação corporativo. Os consultores da DRG deverão utilizar os canais padrões de comunicação 

e atendimento da TOTVS para solucionar suas dúvidas. 

Esta atividade não impede ou adia o encerramento deste projeto de integração. A equipe de 

analistas do projeto de integração não estarão alocados para a execução desta atividade. 

 

Responsáveis: Saulo Patricio (DRG)/ Sergio Souza (DRG). 

 

13. ENCERRAMENTO DO PROJETO 

 

O encerramento do projeto deverá ser registrado oficialmente em ata de reunião e ocorrerá quando: 

 

1. Os consultores estiverem capacitados e preparados para capacitar os usuários chaves para 

utilizar a integração GFE X Datasul; 

2. Todas as atividades mapeadas no plano do projeto e fazem parte da equipe de analistas de 

integração estiverem concluídas.  

3. Todos os bugs de criticidade média e alta detectados durante a implantação deverão estar 

solucionados. Já os bugs de criticidade baixa poderão ser tratados após o encerramento do 

projeto de implantação.  
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 Importante: Eventuais problemas que ocorrerem com o ERP ou quaisquer outras soluções da TOTVS 
durante o projeto de implantação e que não estiverem no escopo da integração deverão ser 
tratados pelo canal de atendimento da TOTVS e não serão impeditivos para o encerramento do 
projeto.  

 

Quadro de revisões: 

Nome Atividade Data 
João Victor Fidelix Criação do documento 24/01/2013 

João Victor Fidelix Alteração na nomenclatura do produto GFE 26/01/2013 

João Victor Fidelix Remoção da obrigatoriedade de uma reunião semanal 
presencial 

29/01/2013 

João Victor Fidelix Inclusão de restrições e pré-requisitos para atuar 
somente na base de homologação; Separação de recurso 
TOTVS para Time de Integração e DRG. 

30/01/2013 

João Victor Fidelix Inclusão do Jacson na lista de steakholders; Alteração das 
responsabilidades nas atividades de virada para produção 
e protótipo. 

31/01/2013 

João Victor Fidelix Inclusão da dependência da migração dos dados do TMS 
4.01 para o GFE 11 

01/02/2013 

João Victor Fidelix Inclusão de novos riscos; atualização do GFE para o 
ultimo pacote; steakholdes; restrições de específicos 

05/02/2013 

 


