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Esse documento tem o objetivo de orientar  a criação de um calendário, para cada uma das empresas  , que será 

utlizado  pelo  Projeto , Obra, Etapa ou Tarefa  enviados pelo Linha Rm ao Protheus SigaMNT. Por Padrão  há 

uma referência  a um calendário padrão , que caso não exista pode gerar erros  ao enviar um  Projeto , Obra, 

Etapa ou Tarefa .  

DESENVOLVIMENTO/PROCEDIMENTO  

 

Passo 1 -  Acessar o Protheus , Módulo SigaMNT 

 

 

Passo 2 – Acessar :  Base Atualizações / Cadastros Básicos / Calendários. 

 



 

Passo 3 -  Incluir um novo calendário  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passo  4 -  Informar o código  001 ao calendário para que ele seja referenciado e selecionar os horarios.  

 

Observação :  A seleção de horas é replicada aos outros dias da  semana . O projeto utiliza somente uma 

referência  a este calendário, não importando os horários marcados. 


