

São Paulo, 09 de junho de 2022.

COMUNICADO FB-055/2022

A
Todos os Bancos

At.: - Presidência
- Diretoria Executiva
- Área de Gestão de Caixa
- Área de Cobrança
- Área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao
Financiamento ao Terrorismo

Ref.: PCR - Plataforma Centralizada de Recebíveis -
Modernização da Liquidação da Cobrança -
cronograma de implantação

Conforme informado na reunião plenária de 05.04.2022, esta Federação, através do Comitê Executivo de Produtos PJ, do Grupo Consultivo de Meios de Pagamento e da *Squad* de Modernização da Cobrança, deu continuidade às discussões visando a implantação da modernização da liquidação da cobrança.

Assim, diante do avanço das discussões, tivemos a definição do cronograma de implantação da modernização da liquidação da cobrança, o qual deverá ser cumprido por todos os Participantes da PCR, dado tratar-se de projeto estratégico para o produto cobrança, além de ser pré-requisito para a implementação do projeto regulamentado pelo BACEN, Duplicata Escritural. Abaixo o cronograma aprovado pelo Comitê Executivo:

- a) 1ª fase - Implantação das alterações no ambiente de homologação: **31.03.2023**
- b) 2ª fase - Implantação das alterações no ambiente de produção, mantendo o processo atual de liquidação: **07.07.2023** (a ser adequada, se for o caso, com a data de implantação do catálogo de mensageria do BACEN)
- c) 3ª fase - Desativação do modelo atual de liquidação e ativação em definitivo da modernização com a PCR alimentando o SILOC através da baixa operacional (PCR + SILOC): **20.10.2023**
- d) Implantação: **20.10.2023**

Atenciosamente,

Leandro Vilain
Diretor Executivo de Inovação, Produtos
e Serviços Bancários

Walter Tadeu Pinto de Faria
Diretor Adjunto de Serviços