

Plenária Modernização da Cobrança


Liquidação de parte dos Boletos no D0 através do SILOC utilizando a Baixa

Liquidação dos Boletos pelo SILOC no D0

Contexto da Demanda: Com o sucesso da implantação da Nova Plataforma de Cobrança e com a crescente modernização dos demais meios de pagamento, incluindo o PIX, foi sugerido pelo Comitê Gestor da Nova Plataforma de Cobrança discussões sobre modernização do processo de liquidação de boletos. Aliado à isso, o Conselho de Administração da CIP deliberou pela internalização do processo de Compensação SILOC – Cobrança, que ocorrerá em 20 de outubro de 2023, conforme deliberado pela Governança do Projeto.

Proposta: Internalização da Compensação do SILOC - Cobrança, utilizando a baixa operacional existente na PCR como insumo para efetuar o cálculo do resultado da liquidação dos participantes no SILOC, possibilitando a liquidação multilateral intraday e redução da troca de arquivos entre os participantes e o processador, e conseqüentemente mitigação das inconsistências observadas entre processo de liquidação e a PCR.

Macro Fluxo




Etapas de liquidação – **Estratégia de implantação – Homologação**

Fase 1 – Implantação das alterações no ambiente de homologação.


Fase 1.1 – Implantação das alterações no ambiente de Homologação, mantendo o processo atual de liquidação

Implantação:
31/03/2023



Fase 1.2 – Desativação do modelo atual de liquidação via COMPE do BB Processador e ativação em definitivo da Modernização em ambiente de Homologação.

Implantação:
04/09/2023




Etapas de liquidação – Estratégia de implantação - Produção

Fase 2 – Implantação das alterações no ambiente de produção, mantendo o processo atual de liquidação




Implantação:
01/07/2023



Fase 3 – Desativação do modelo atual de liquidação via COMPE do BB Processador e ativação em definitivo da Modernização ao Mercado Financeiro

Implantação:
22/01/2024



Informativo dos procedimentos de desativação do fluxo atual da Compensação da Cobrança



São Paulo, 12 de dezembro de 2023.

Ref.: Desativação do fluxo atual de processamento da Cobrança (BB Processador) em ambiente de Produção.

Prezado (a),

Informamos que, conforme o Comunicado da Febraban FB-050/2023, divulgado em 14.08.2023, o fluxo atual de processamento da Cobrança realizado pelo BB Processador, em **ambiente de Produção**, será desativado a partir de **22.01.2024**.

Dessa forma, reproduzimos abaixo o processo de transição para desativação do BB Processador e ativação do Módulo de Compensação – CMP em ambiente de Produção:

➤ Os arquivos de cobrança enviados pelo BB Processador (COB615/ROC640) que se iniciam na primeira parcial das 16h do dia 19.01.2024 e finalizam a 00h30 do dia 20.01.2024, serão liquidados no primeiro ciclo de liquidação do dia 22.01.2024 às 08h20;

➤ Segue abaixo o link do informativo divulgado em 12.12.23.

[INFO-NÚCLEA-SILOC-026-2023 - Complemento -Desativação do Fluxo atual do Processamento da Cobrança](#)

Obrigado



FEBRABAN