
 

Análise de Impacto II – Desenvolvimento 
 

 
 
 

1.1 Síntese 

 
Esse documento detalha alterações solicitadas no escopo do projeto e deve ser analisado em conjunto com o Detalhamento 
Funcional do mesmo e demais Análises de Impacto já elaboradas. 
 

1.2 Solicitações  de Alterações  
 
O detalhamento das alterações solicitadas pelo cliente foram descritos na Proposta CRM Nº 869.920 ver.02. 
 

1.3 Artefatos/Requisitos Alterados 
Artefatos/Requisitos Foram Alterados? S/N 

Matriz de Rastreabilidade S 

Plano de Teste S 

Cronograma S 

Especificação Anexo I - Detalhamento Funcional  N 

Fontes S 

 

1.4 Impacto das Alterações no Projeto 
 
Impacto no esforço do projeto: Sim. Com as alterações solicitadas no escopo do projeto haverá impacto no esforço do projeto. 
 
Impacto no prazo do projeto: Não. Haverá um planejamento para a entrega das novas funcionalidades após a assinatura e aceite 
da Proposta CRM Nº 869.920 ver.02. 
  
Impacto no custo do projeto: Sim. O custo será coberto pela Proposta CRM Nº 869.920 ver.02. 
 

1.5 Detalhamento da Solução  

 
O detalhamento das alterações solicitadas pelo cliente foram descritos na Proposta CRM Nº 869.920 ver.02. 
 

1.6 Aceite da Equipe 
 
Todos os aprovadores deste documento e equipe TOTVS, aceitam e se comprometem a cumprir as decisões tomadas e 
condições acordadas conforme conteúdo acima referente aos novos requisitos apresentados. 
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1.7 Histórico de Atualização do Documento 
 

REGISTRO DAS ALTERAÇÕES 

Data Alteração Motivo Alterado por 

01/06/2017  Versão Inicial do documento. Gustavo Fonseca Nunes 

    

    

1.8 Aprovação 

 
Nome Data Assinatura 

   

 

 


